Berzék belterületi partszakadás

A Hernád folyó a 6,00-6,60 fkm szelvények közötti, tetőpontjában elleníves kanyarulata, a 2005.május-júniusában levonult árvízek után, Berzék belterületén a magasparton elhelyezkedő belterületi lakóingatlanok felé, mintegy 10 m-t meghaladóan hátrarágódott, különösen a Petőfi u. 25-39. sz. ingatlanokat érintve. 
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Az átázott és támaszt vesztett partok a partrézsű állékonyságát eddig biztosító növényzettel együtt, hírtelen és jelentős mértékben leszakadtak, a folyamat gyorsan folytatódott, a mintegy 6-8 m magasságú közel függőleges szakadópart a lakóházakat közvetlenül veszélyeztette. Számítani lehetett arra, hogy amennyiben a medervándorlás időlegesen le is lassulna, a magasparti rézsű természetes beállásának akkor is be kell fejeződnie, így a még meglévő 4-5 m-es kertek is a rézsűbe csúsznak. A magasparti partél ekkor közvetlenül a lakóházak, illetve az azokkal egybeépített melléképületek vonalában alakult volna ki, további állagromlást, vagy a lakóépületek életveszélyessé válását okozva. 

Ezért a meder állandósítása feltétlenül szükségessé vált. A partszakadás bevédésének alternatív változatait igazgatóságunk megvizsgálta és három változatot dolgozott ki:
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„A” (az eredeti meder visszaállítása) A folyó az eredeti medrét teljesen elhagyta, amely fás növényzettel benőtté vált. A legmagasabb költségelőirányzatú változat az eredeti meder új vezérárok kialakításával történő helyreállítását célozta meg.
· „B” (partszakadás előtti partél visszaállítása) vezetőmű és partbiztosítások kiépítése vagy terelőművek illetve „T” művek beépítése a legmélyebb tetőponti mederszelvényekbe.

· „C” (partszakadás bevédése partbiztosítással) a kialakult medervonalazás állandósítása.
Előzőek közül főhatóságunk a „B” változatot hagyta jóvá, azzal, hogy a belterületi kanyarulat, amely alsó szakaszán további lakóingatlanokat fenyegetett, teljes bevédése is történjen meg. 

A munkálatok a Gátépítő Kft. kivitelezésében azonnal megkezdődtek, azonban a Hernád újabb, a III. fokú árvízvédelmi készültségi szinteket elérő árvíze (Gesztely, 2005.06.14-15; 350 cm) az előrehaladott állapotban lévő kotrási munkákat jelentősen befolyásolták, és további jelentős mennyiségű mederanyag víz alatti kotrását tették szükségessé. A Gátépítő Kft. a kotrási és kőbeépítési munkálatokat, a folyó 6,145-6,600 fkm közötti szakaszán, 2005. július első hetében sikeresen befejezte.
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